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Successful projects require an increase in project performance to maintain development aesthetics 
and productivity. Civil Engineer needs to know the indicators in improving project performance. The 
research aims to identify key performance indicators that include quality, cost, and time criteria in the 
contractor's perspective and models of indicators that have a significant influence on the project of 
regional high-rise residential using Structural Equation Modeling (SEM) - Partial Least methods 
Square (PLS). The study was used a questionnaire survey. Questionnaires containing performance 
indicators were developed using a fishbone diagram approach and verified through interviews with 
experts in construction projects. The result used to determine the level of importance of indicators 
with the SEM-PLS method. The results show 40 performance indicators identified in the study. All 
indicators are grouped in 5 criteria, namely: Human Resources, equipment, material, work methods, 
and finance. The results of the SmartPLS calculation show a model with 18 main indicators that have 
an influence on project performance on the criteria of cost, quality and time. Three indicators with 
the highest level of influence are Training of workers on a regular basis, Complying with K3 when 
working in the field, and Multi-level supervision according to the project organizational structure. 
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ABSTRAK  
Proyek yang sukses membutuhkan suatu peningkatan kinerja proyek untuk mempertahankan estetika 
dan produktifitas pembangunan. Pelaksana proyek perlu mengetahui indikator yang menjadi pusat 
perhatian dalam peningkatan kinerja proyek. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi indikator 
kinerja utama yang meliputi kriteria  mutu, biaya, dan waktu dalam perspektif kontraktor dan model 
dari indikator yang memiliki pengaruh signifikan pada kinerja proyek para kontraktor proyek 
bangunan perumahan bertingkat tinggi regional dengan menggunakan metode Structural Equation 
Modeling (SEM) – Partial Least Square (PLS). Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data 
menggunakan survey kuesioner.  Kuesioner yang berisi indikator kinerja, dikembangkan dengan 
pendekatan diagram fishbone dan diverifikasi melalui wawacara dengan pakar dalam proyek 
konstruksi.  Data yang dihasilkan kemudian digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan 
indikator dengan metode SEM-PLS.  Hasil menunjukkan 40 indikator kinerja teridentifkasi dalam 
penelitian.  Seluruh indikator terkelompok dalam 5 kriteria yaitu: Sumber Daya Manusia, peralatan, 
material, metode kerja, dan finansial.  Hasil perhitungan SmartPLS menunjukkan model dengan 18 
indikator utama yang memiliki pengaruh terhadap kinerja proyek pada kriteria biaya, mutu dan 
waktu. Tiga indikator dengan tingkat pengaruh  tertinggi adalah Pelatihan pekerja secara berkala, 
Mentaati K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja) saat bekerja di lapangan, dan Supervisi bertingkat 
sesuai struktur organisasi proyek. 
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1. PENDAHULUAN 
Penyediaan infrastruktur dasar seperti halnya perumahan merupakan salah satu isu strategis dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Bappenas 2014).  Elaborasi lebih 
jauh dari rencana ini menempatkan pembangunan sektor perumahan merupakan salah satu bagian dari 
Proyek Strategis Nasional.  Provinsi DKI Jakarta adalah salah satu penerima proyek penyediaan 
hunian layak bagi masyarakat tersebut. Adanya keterbatasan lahan di Jakarta menyebabkan 
pembangunan gedung baik untuk perumahan, perkantoran dan yang lainnya secara vertikal menjadi 
suatu pilihan yang relevan.  Sehingga di DKI Jakarta, untuk Proyek Strategis Nasional, pembangunan 
perumahan dilakukan dalam bentuk bangunan bertingkat tinggi/rumah susun (KPPIP 2016). 
Agar tujuan mulia pemerintah menyediakan rumah layak huni (rumah susun) untuk masyarakat 
tercapai, maka proyek-proyek konstruksi bangunan bertingkat tinggi harus dikelola dengan 
memperhatikan faktor-faktor kesuksesan suatu proyek. Kaming et al (1997) menunjukkan bahwa 11 
dari 31 proyek bangunan tingkat tinggi di Indonesia memiliki masalah dalam ketepatan waktu dan 
keefektifan biaya.  Faktor penyebab yang teridentifikasi adalah terjadinya perubahan desain, 
produktifitas pekerja yang lemah, perencanaan yang kurang, kekurangan sumber daya manusia, 
kekurangan peralatan, dan kekurangan material. Penelitian lainnya memperlihatkan bahwa hanya 47% 
dari proyek bangunan tingkat tinggi di Indonesia yang diselesaikan sesuai jadwal. Sedangkan 15% 
dari total proyek diselesaikan ahead schedule (terlalu cepat) dan 38% dari total proyek diselesaikan 
behind schedule (terlambat) (Trigunarsyah 2004). 
Untuk memastikan keberhasilan proyek, langkah pertama adalah mengidentifikasi apa yang 
dimaksud dengan keberhasilan suatu proyek dan bagaimana mengukurnya.  Keberhasilan suatu 
proyek dapat didefinisikan sebagai terpenuhinya keperluan-keperluan proyek atau suatu proyek 
dikatakan berhasil apabila hasilnya lebih baik daripada yang diperkirakan atau dari yang biasa diamati 
di dalam istilah biaya, jadwal, mutu, keamanan, dan kepuasan para pihak (Ashley et al, 1987).  
Selanjutnya, suksesnya suatu proyek dapat diidentifikasi dengan mengukur tiga parameter kinerja 
utama  yaitu biaya, waktu dan mutu.  Ketiga parameter ini dikenal sebagai ‘iron triangle’ dan menjadi 
acuan dari kesuksesan suatu proyek (Chan dan Chan 2004).  
Saat ini, dibanding dengan provinsi yang lain, Provinsi DKI Jakarta merupakan merupakan kota 
yang memiliki jumlah rata-rata bangunan bertingkat paling tinggi dibanding kota lainnya.  Lebih jauh 
lagi, pemerintah juga sedang gencar merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan.  
Sehingga agar proyek-proyek menjadi sukses dibutuhkan suatu peningkatan kinerja proyek untuk 
mempertahankan estetika dan produktifitas pembangunan di DKI Jakarta. Pelaksana proyek perlu 
mengetahui indikator apa saja yang menjadi pusat perhatian dalam peningkatan kinerja proyek.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi indikator kinerja utama (key performance 
indicator, KPI) yang meliputi indikator kriteria mutu, biaya, dan waktu dalam perspektif kontraktor 
pada proyek bangunan perumahan bertingkat tinggi pada salah satu lokasi di DKI Jakarta.  Penelitian 
ini bertujuan untuk menentukan model dari indikator dengan tingkat pengaruh tertinggi hingga 
terendah dalam suatu kinerja proyek para kontraktor bangunan perumahan bertingkat dengan 
menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) – Partial Least Square (PLS).  Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gagasan kepada para kontraktor dalam peningkatan 
kinerja proyek para kontraktor bangunan perumahan bertingkat tinggi regional DKI Jakarta. 
Peningkatan kinerja proyek yang terjadi karena memprioritaskan kinerja pada indikator-indikator 
dengan tingkat pengaruh tertinggi dan mengurangi konsentrasi pada peningkatan kinerja proyek pada 
indikator dengan tingkat pengaruh yang rendah. 
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2.  METODE PENELITIAN 
Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data menggunakan survey kuesioner yang 
bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan mengeksplorasi struktur yang mendasari suatu proyek 
dari sisi konteks sosial dan dalam hubungannnya dengan individu dalam konteks tesebut. Survei 
kuesioner sesuai untuk penelitian ini, karena tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data 
dari individu-individu dalam industri konstruksi, dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi 
kinerja proses internal.  
Kuesioner yang digunakan, didesain dan dikembangkan dengan pendekatan diagram fishbone  dan 
diverifikasi melalui wawacara dengan pakar dalam proyek konstruksi.  Diagram fishbone untuk 
perumusan indikator dari parameter mutu, biaya dan waktu terdapat pada Gambar 1, 2, dan 3. 
 
 
Gambar 1. Diagram Fishbone Hasil Perumusan Untuk Indikator Parameter Mutu 
 
Gambar 2. Diagram Fishbone Hasil Perumusan Untuk Indikator Parameter Biaya 
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Gambar 3. Diagram Fishbone Hasil Perumusan Untuk Indikator Parameter Waktu  
 
Berikutnya indikator-indikator ini dikelompokkan kedalam 5 kriteria yaitu SDM (Sumber Daya 
Manusia), Peralatan, Material, Metode Kerja dan Finansial/ Arus kas.  Terdapat 40 indikator dalam 5 
kriteria yang dinilai bobot kepentingannya oleh responden. Tabulasi lengkap hubungan antara 
indikator dan kriteria dinyatakan dalam Tabel 1. 
Tabel 1. Deskripsi Dari Kriteria Dan Indikator Kinerja 
Kriteria Kode Indikator 
SDM S1 Kompetensi pekerja untuk setiap jenis pekerjaan 
 S2 Pekerja sanggup untuk mencapai target harian yang ditetapkan dalam waktu kerja yang sesuai. 
 S3 Pekerja sanggup memprioritaskan pekerjaan yang seharusnya didahulukan. 
 S4 Terampil dalam operasional peralatan yang digunakan. 
 S5 Pekerja memiliki etos kerja yang baik. 
 S6 Komunikasi yang efektif antara Owner, Mandor, Kontraktor, dan Manajemen Konstruksi. 
 S7 Supervisi bertingkat sesuai struktur organisasi proyek. 
 S8 Pelatihan pekerja secara berkala. 
 S9 Keselamatan pekerja selama masa konstruksi. 
 S10 Mentaati K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja) saat bekerja di lapangan. 
 S11 Keberadaan Project Manager untuk keberlangsungan proyek. 
Peralatan PAL1 Ketersediaan semua peralatan penunjan gproyek selama waktu yang dibutuhkan. 
 PAL2 Penyesuaian peralatan yang digunakan dengan kondisi medan kerja. 
 PAL3 Pengecekan secara berkala/pembaruan untuk semua alat. 
 PAL4 Produktivitas perlatan dalam penggunaan selama masa konstruksi sehingga dapat memfasilitasi on time delivery. 
 PAL5 Keamanan yang dimiliki peralatan sudah melalui tahap safety audit. 
 PAL6 Pemilihan supplier atau penyewaan alat berat didasari oleh pertimbangan 
keefektifan biaya 
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Tabel 1. Deskripsi Dari Kriteria Dan Indikator Kinerja (Lanjutan) 
Kriteria Kode Indikator 
Material MT1 Pengadaan material tepat waktu 
 MT2 Pengiriman material tepat waktu sesuai schedule (tidak menumpuk di lokasi 
proyek) 
 MT3 Kenihilan dalam kecacatan material 
 MT4 Pelaksanaan pengujian material di laboratorium secara berkala 
 MT5 Kesesuaian syarat dan peraturan yang aktif berlaku terkait spesifikasi material 
 MT6 Pemasok material adalah rekanan terpilih 
Metode Kerja MK1 Mengadakan rapat awal untuk memulai pekerjaan (kick off meeting). 
 MK2 Rapi administrasi untuk file internal dan dokumen yang sudah disetujui. 
 MK3 Mengadakan rapat dengan semua pihak terkait dengan kelangsungan proyek 
secara berkala. 
 MK4 Menambah pekerja pada bagian pekerjaan yang under schedule (terlambat). 
 MK5 Membuat jadwal kerja yang detil diawal proyek. 
 MK6 Gambar kerja acuan sudah melalui tahap approval. 
 MK7 Pengadaan material/barang yang sudah melalui tahap approval material. 
 MK8 Metode kerja terverifikasi dan mendapat persetujuan. 
 MK9 Mengevaluasi instruksi/ teguran dari MK atau Owner terkait pekerjaan. 
 MK10 Terdapat metode pengolahan limbah. 
 MK12 Kesiapan dalam membuat tindakan sesuai prosedur jika terjadi force majeur 
(gempa bumi, tanah longsor, dll.) 
Finansial/Arus 
Kas 
F1 Memastikan adanya kesepakatan kontrak kerja. 
 F2 Membuat analisa terhadap pengendalian risiko. 
 F3 Menyediakan sumber pendanaan untuk kegiatan proyek. 
 F4 Menyusun & memonitor cash flow yang disesuaikan dengan jadwal pekerjaan. 
 F5 Pengendalian biaya sesuai anggaran yang ditetapkan (termasuk kas operasional 
harian) 
 F6 Pertimbangan biaya dalam memilih supplier. 
 
Responden menilai tingkat kepentingan dengan skala Likert 1 sampai 5, sebagai berikut (1) 
Tingkat kepentingan dengan score 5; (2) Tingkat kepentingan dengan score 4; (3) Tingkat 
kepentingan dengan score 3 (20%); (4) Tingkat kepentingan dengan score 2 (13%) dan (5) Tingkat 
kepentingan dengan score 1 (7%). Dengan nilai skala yang sama, masing-masing responden juga 
memberikan penilaian terhadap variabel dependen “Kinerja Proyek” dengan indikator-indikator 
Biaya, Mutu dan Waktu. 
Hasil kuesioner tahap pertama ini digunakan sebagai dalam perhitungan dengan menggunakan 
metoda Structural Equation Modeling – Partial Least Square (PLS) dan memakai software SmartPLS 
Langkah-langkah pemodelan dilakukan sebagai berikut: 
1. Seluruh variabel dipetakan kedalam SmartPLS sesuai dengan skema pemodelan awal bahwa 
semua variable independen memiliki nilai atau memberikan pengaruh terhadap variabel 
dependen. Dari hasil perhitungan dan test reliability dan validity dihilangkan indikator-indikator: 
F6, M1, M2, MK4, MK1, P1, S1, S11, S2, S4, S6 dengan indikasi nilai Composite Reliability 








JURNAL FORUM MEKANIKA 
Vol. 7, No. 2, November 2018, P-ISSN 2356-1491, E-ISSN xxxx-xxxX 
 
 





Gambar 4. Pemodelan Awal SmartPLS  
 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 P1 P2 P3 P4 P5 P6 M1 M2 M3 M4 M5 M6 MK1 MK2 MK3 MK4 MK5 MK6 MK7 MK8 MK9 MK10 MK11 F1 F2 F3 F4 F5 F6 K1MT K2BY K3WT
R1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
R2 5 5 4 5 4 4 4 3 5 5 5 4 3 3 3 3 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
R3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4
R4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5
R5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4
R6 4 5 4 5 5 4 5 3 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5
R7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 3 5 5 5 3 4 1 5 5 5 3 5 5 5 4 5 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5
R8 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
R9 5 4 4 5 5 5 4 3 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4
R10 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
R11 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
R12 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5
R13 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 3 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 4 5 3 4 3 5 3 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4
R14 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 3 2 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4
R15 5 5 3 5 4 5 4 5 5 5 4 3 3 3 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4
R16 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4
R17 4 4 5 5 5 4 3 3 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 4 5 4 4 4 5
R18 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5
R19 4 4 4 4 5 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
R20 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5
R21 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 5 4 5
R22 5 5 5 4 4 5 3 2 5 4 4 5 3 4 3 3 2 5 4 2 3 3 3 2 4 2 3 5 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4
R23 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4
R24 5 4 2 5 4 5 4 2 5 4 4 4 1 4 3 4 3 5 5 4 3 3 4 3 4 4 3 3 5 5 3 4 3 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4
R25 4 5 5 4 3 4 5 3 5 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 5 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4
R26 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5
R27 5 4 4 4 4 5 4 3 5 5 3 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 4 4 5
R28 4 4 4 4 5 5 3 3 5 5 3 3 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 4 5 3 4 5 5 5 4 4 4
R29 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5
R30 5 4 4 5 3 3 3 2 4 4 3 5 4 5 4 5 3 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 2 4 5 5 4 4 4
R31 2 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4
R32 5 5 5 3 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4
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(a) (b) 
2. Pengurangan variabel pada skema tahap awal kembali dihitung dengan SmartPLS untuk 
mendapatkan model yang sesungguhnya. Dan apabila nilai Composite Reliability dan Average 
Variance Estracted (AVE) masih rendah akan dilakukan pengurangan kembali. Hal ini dilakukan 
sampai nilai CR dan AVE terindikasi baik. 
 
 














Gambar 6. (a) Tahap 4; (b) Final Pemodelan SmartPLS  
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN  
Untuk mendapatkan pemodelan kinerja proyek dari perspektif kontraktor pada bangunan 
perumahan pada salah satu lokasi rumah susun di Jakarta, dalam penelitian ini telah dicoba 
menentukan tingkat kepentingan indikator dimensi mutu, biaya, dan waktu yang digunakan sebagai 
template atau dasar penilaian terhadap kontraktor.   
Pada tahap awal penentuan model kinerja proyek pada proyek rusun ini terindikasi 40 variabel 
independen dan 3 variabel dependen sebagai tolak ukur awal. Dengan penggunaan metode Structural 
Equation Modeling – Partial Least Square (PLS) dibantu dengan piranti lunak SmartPLS 3.2.7. Hasil 
akhir dari pemodelan ini adalah 18 variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen dalam 
variabel mutu, biaya serta waktu. 
 
(a) (b) 
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Gambar 7. Proses Dan Hasil SmartPLS 
 
Memiliki bobot 0.427, Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kriteria utama yang memberikan 
paling banyak pengaruh positif terhadap kinerja proyek rusun ini. Seluruh variabel didalam kriteria 
SDM ini juga merupakan 3 variable teratas dengan bobot tertinggi. Hal ini menjelaskan bahwa 
memang dalam proyek ini, kinerja yang diukur dalam bentuk mutu, biaya dan waktu sangat 
tergantung kepada sumber daya manusia yang mengerjakannya. Pelatihan secara berkala dan kontinu, 
awareness terhadap K3, dan supervisi memberikan dampak pengaruh yang significan terhadap kinerja 
proyek secara keseluruhan. Tingginya pengaruh dari variabel ini dapat dipahami karena memang hasil 
pekerjaan dari seorang pekerja akan dapat terlihat langsung dan memiliki efek yang bersifat langsung 
mempengaruhi mutu.  
Pengaruh negatif dari tingginya pengaruh dari kritreria SDM dapat diatasi dengan penggunaan alat 
bantu kerja atau peralatan, bahkan otomasisasi dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan manusia 




S1 Kompetensi pekerja untuk setiap jenis pekerjaan
S2
Pekerja sanggup untuk mencapai target harian yang ditetapkan dalam waktu 
kerja yang sesuai.
S3 Pekerja sanggup memprioritaskan pekerjaan yang seharusnya didahulukan.
S4 Terampil dalam operasional peralatan yang digunakan.
S5 Pekerja memiliki etos kerja yang baik.
S6 Komunikasi yang efektif antara Owner, Mandor, Kontraktor, dan MK.
S7 Supervisi bertingkat sesuai struktur organisasi proyek.
S8 Pelatihan pekerja secara berkala.
S9 Keselamatan pekerja selama masa konstruksi.
S10 Mentaati K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja) saat bekerja di lapangan.




Ketersediaan semua peralatan penunjangproyek selama waktu yang 
dibutuhkan.
PAL2 Penyesuaian peralatan yang dugunakandengan kondisi medan kerja.
PAL3 Pengecekan secara berkala/pembaruan untuksemua alat.
PAL4
Produktivitas perlatan dalam penggunaanselama masa konstruksi sehingga 
dapatmemfasilitasi on time delivery.
PAL5 Keamanan yang dimiliki peralatan sudah melalui tahap safety audit.
PAL6







M1 Pengadaan material tepat waktu
M2
Pengiriman material tepat waktu sesuai schedule (tidak menumpuk di lokasi 
proyek)
M3 Kenihilan dalam kecacatan material
M4 Pelaksanaan pengujian material di laboratorium secara berkala
M5
Kesesuaian syarat dan peraturan yang aktif berlaku terkait spesifikasi 
material






MK1 Mengadakan rapat awal untuk memulai pekerjaan (kick off meeting).
MK2 Rapi administrasi untuk file internal dan dokumen yang sudah disetujui.
MK3
Mengadakan rapat dengan semua pihak terkait dengan kelangsungan proyek 
secara berkala.
MK4 Menambah pekerja pada bagian pekerjaan yang under schedule (terlambat).
MK5 Membuat jadwal kerja yang detil diawal proyek.
MK6 Gambar kerja acuan sudah melalui tahap approval.
MK7 Pengadaan material/barang yang sudah melalui tahap approval material.
MK8 Metode kerja terverifikasi dan mendapat persetujuan.
MK9 Mengevaluasi instruksi/ teguran dari MK atau Owner terkait pekerjaan.
MK10 Terdapat metode pengolahan limbah.
MK12
Kesiapan dalam membuat tindakan sesuai prosedur jika terjadi force majeur 







F1 Memastikan adanya kesepakatan kontrak kerja.
F2 Membuat analisa terhadap pengendalian risiko.
F3 Menyediakan sumber pendanaan untuk kegiatan proyek.
F4
Menyusun & memonitor cash flowyang disesuaikan dengan jadwal 
pekerjaan.
F5
Pengendalian biaya sesuai anggaran yang ditetapkan (termasuk kas 
operasional harian)




















Desc. Weight Kode Deskripsi Weight
Kriteria Variabel
S7 Supervisi bertingkat sesuai struktur organisasi proyek. 0.680
S8 Pelatihan pekerja secara berkala. 0.875
S10










Produktivitas perlatan dalam penggunaanselama masa konstruksi 
sehingga dapatmemfasilitasi on time delivery.
0.904
PAL5









M3 Kenihilan dalam kecacatan material 0.778
M4 Pelaksanaan pengujian material di laboratorium secara berkala 0.821
M5













Mengadakan rapat dengan semua pihak terkait dengan 
kelangsungan proyek secara berkala.
0.875
MK6 Gambar kerja acuan sudah melalui tahap approval. 0.836
MK7
Pengadaan material/barang yang sudah melalui tahap approval 
material.
0.816








F1 Memastikan adanya kesepakatan kontrak kerja. 0.853
F2 Membuat analisa terhadap pengendalian risiko. 0.792
F4















0.895 K1MT KInerja Mutu 0.895
0.764 K2BY Kinerja Biaya 0.764
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peralatan justru memiliki pengaruh negatif walaupun hanya memberikan kontribusi kecil, dapat 
diartikan bahwa semakin banyak penggunaan alat bantu kerja justru menurunkan kinerja. Namun 
apabila dihubungkan dengan variabel S8 yang merupakan variable paling memiliki pengaruh yang 
besar, pengaruh negatif dari alat bantu kerja ini menjadi jelas, bahwa kompetensi dari SDM atau 
operator dari alat bantu juga memiliki peranan yang penting. 
 
Tabel 3. Peringkat Dari Variabel Kinerja Proyek 
Peringkat Variabel Weight 
1 S8 Pelatihan pekerja secara berkala. 0.37 
2 S10 Mentaati K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja) saat bekerja di 
lapangan. 
0.33 
3 S7 Supervisi bertingkat sesuai struktur organisasi proyek. 0.29 
4 MK3 Mengadakan rapat dengan semua pihak terkait dengan 
kelangsungan proyek secara berkala. 
0.23 
5 MK6 Gambar kerja acuan sudah melalui tahap approval. 0.22 
6 MK7 Pengadaan material/barang yang sudah melalui tahap approval 
material. 
0.22 
7 MK8 Metode kerja terverifikasi dan mendapat persetujuan. 0.21 
8 MK1 Mengadakan rapat awal untuk memulai pekerjaan (kick off 
meeting). 
0.20 
9 M5 Kesesuaian syarat dan peraturan yang aktif berlaku terkait 
spesifikasi material 
0.17 
10 M4 Pelaksanaan pengujian material di laboratorium secara berkala 0.17 
11 M3 Kenihilan dalam kecacatan material 0.16 
12 F1 Memastikan adanya kesepakatan kontrak kerja. 0.14 
13 F2 Membuat analisa terhadap pengendalian risiko. 0.13 
14 F5 Pengendalian biaya sesuai anggaran yang ditetapkan (termasuk kas 
operasional harian) 
0.12 
15 F4 Menyusun & memonitor cash flow yang disesuaikan dengan 
jadwal pekerjaan. 
0.11 
16 PAL2 Penyesuaian peralatan yang digunakan dengan kondisi medan 
kerja. 
(0.01) 
17 PAL5 Keamanan yang dimiliki peralatan sudah melalui tahap safety 
audit. 
(0.01) 
18 PAL4 Produktivitas perlatan dalam penggunaan selama masa konstruksi 
sehingga dapat memfasilitasi on time delivery. 
(0.01) 
 
Pada kriteria metode kerja, intisari dari 5 variable yang memberikan pengaruh pada kinerja proyek 
adalah komunikasi serta persetujuan dari rencana kerja dan metode pelaksanaan mempunyai peran 
yang tidak kecil. Komunikasi dan persetujuan ini adalah kunci dari pelaksanaan pekerjaan-perkerjaan 
pada proyek-proyek konstruksi bangunan karena memberikan kejelasan pada langkah pelaksanaan 
dalam menjalankan proyek. 
Material dan Finansial merupakan dua kriteria yang memiliki bobot yang relatif sama dalam 
pengaruhnya terhadap kinerja dari proyek kontruksi. Material memang memiliki dampak langsung 
pada hasil pekerjaan, sehingga mendapatkan material yang sesuai dengan spesifikasi, baik dari 
ketentuan proyek dan syarat-syarat dari standar yang berlaku, adalah hal yang utama pada kriteria 
Material. Sedangkan pada kriteria finansial, kepastian akan pekerjaan yang tertuang dalam bentuk 
kontrak merupakan pengaruh yang paling besar pada kriteria ini. 
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4. KESIMPULAN DAN SARAN   
Model indikator kinerja proyek pada bangunan perumahan bertingkat tinggi dengan fokus pada 





Implikasi potensial dari penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja proyek dengan 
cara menentukan tingkat kepentingan indikator dimensi mutu, biaya, dan waktu yang dapat digunakan 
sebagai template atau dasar penilaian terhadap kontraktor.  Hasilnya akan menjadi strategi dalam 
peningkatan kinerja proyek dari perspektif kontraktor pada bangunan perumahan bertingkat tinggi 
regional DKI Jakarta dengan memprioritaskan kinerja pada indikator-indikator dengan tingkat 
kepentingan tertinggi dan mengurangi konsentrasi pada peningkatan kinerja proyek pada indikator 
dengan tingkat kepentingan yang rendah. 
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